Arbeitsjournal

Hier habe ich die Bearbeitungszeiten der Website aufgelistet, damit ich die benétigte Zeit im Uberblick
habe.

Dies ist sehr hilfreich bei der Planung der zukiinftigen Projekte.

01.06.2015 0.25h Erstellung von diesem Jounral (Struktur)
02.06.2015 3h Aufsetzen des Webservers mit Portweiterleitung
03.06.2015 3h Anbringen von Webcams und installation des Webcamservers
06.06.2015 1h Nemo als Cursor eingefiugt

07.06.2015 1h Impressum-Seite begonnen

13.06.2015 0.25h Stauchen der Seite begrenzt wegen Menue
14.06.2015 1h Kontaktseite und Impressum fertiggestelit.
16.06.2015 1h Webcam in DIVs eingebunden

17.06.2015 0.25h Rechte Maustaste sperren

18.06.2015 3h Fertigstellen der Gestaltung

19.06.2015 0.5h Links eingefugt

20.06.2015 0.25h Video eingefugt

20.06.2015 4h Fotos zuschneiden

20.06.2015 4h Fertigstellen der Seite und auf den Server laden.

Alle Bilder sind von mir selbst erstellt worden. Das Gleiche gilt fiir das Video. Der Script der Webcam
war eine Vorlage der Software webcamxp welches ich auf den Server installiert habe. Der Cursor
habe ich von cursors-4u.com ebenso ist der kleingedruckte Teil des Impressums von einer anderen
Seite.

Die Website ist zurzeit online unter reef.simo-tech.ch aufzufinden. Dauer der Webcam ist nicht
festgehalten.
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